

**Informe  
Primer Semestre  
y avances 2021**

**PETI**

Plan Estratégico  
de las Tecnologías  
de la Información y  
Comunicaciones


**2021  
Alcaldía de  
Fusagasugá**



El futuro digital  
es de todos


MinTIC

**Arquitectura TI**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>INFORME PRIMER SEMESTRE Y AVANCES 2021<br/>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS<br/>COMUNICACIONES PETI</b> |                 |
|   | <b>ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ</b>   | Página: 2 de 15 |
| Elaboró: Profesional de apoyo   | Revisó: Jefe Oficina TIC  |                 |

**INFORME PRIMER SEMESTRE Y AVANCES SEGUNDO SEMESTRE  
2021  
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES PETI – Versión 4.0  
ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASAGÁ  
2021**

**[7 diciembre, 2021]**

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>INFORME PRIMER SEMESTRE Y AVANCES 2021<br/>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS<br/>COMUNICACIONES PETI</b> |                          |
|   | <b>ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ</b>   | Página: 3 de 15          |
| Elaboró: Profesional de apoyo   |   | Revisó: Jefe Oficina TIC |

## Tabla de contenido

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | RESULTADOS INDICADORES PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI.....                       | 5  |
| 1.1 | Número de proyecto del PETI por Dominios del Marco de referencia IT4+.....  | 5  |
| 1.2 | Número de Proyectos del PETI en estado cumplidos, avance, no ejecutados y no aplica por ser programados en otra vigencia..... | 6  |
| 1.3 | Porcentaje de ejecución de los Proyectos del PETI por vigencia.....   | 7  |
| 1.4 | Porcentaje de ejecución total Proyectos del PETI .....  | 8  |
| 2.  | SEGUIMIENTO Y AVANCES.....  | 9  |
| 3.  | ESTRATEGÍA MÁXIMA VELOCIDAD MINTIC.....   | 12 |
| 3.1 | Máxima Velocidad 2020 .....   | 12 |
| 3.2 | Máxima Velocidad 2021 .....   | 13 |
| 4.  | CAPACITACIONES Y ASESORIAS.....   | 15 |
| 5.  | LINEAMIENTOS APLICADOS .....  | 15 |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>INFORME PRIMER SEMESTRE Y AVANCES 2021</b><br><b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS</b><br><b>COMUNICACIONES PETI</b> |                          |
|   | <b>ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ</b>   | Página: 4 de 15          |
| Elaboró: Profesional de apoyo   |   | Revisó: Jefe Oficina TIC |

## LISTA DE TABLAS

|  |    |
|--|----|
| Tabla 1. Proyectos formulados PETI v3.0 .....                                      | 5  |
| Tabla 2. Proyectos formulados PETI por vigencia según su estado de Ejecución.....  | 6  |
| Tabla 3. Porcentaje de Proyectos formulados PETI v3.0 por vigencia .....           | 7  |
| Tabla 4. Porcentaje Total avance Proyectos formulados PETI v3.0 por vigencia ..... | 8  |
| Tabla 5. Tablero de seguimiento a los Proyectos PETI v4.0 .....                    | 12 |
| Tabla 6. Puntaje logrado Estrategia Máxima Velocidad 2021 .....                    | 14 |
| Tabla 7. Capacitaciones en PETI a funcionarios y contratistas .....                | 15 |

## LISTA DE FIGURAS

|   |    |
|---|----|
| Figura 1. Proyectos del PETI por Dominios del Marco de referencia IT4+ .....            | 6  |
| Figura 2. Gráfica Proyectos formulados PETI por vigencia según su estado de Ejecución   | 7  |
| Figura 3. Gráfica Porcentaje de Proyectos formulados PETI v3.0 por vigencia.....        | 8  |
| Figura 4. Gráfica Porcentaje Total avance Proyectos formulados PETI v3.0 por vigencia . | 9  |
| Figura 5. Imagen respuestas a Circular Informativa No. 09 de 2021 .....                 | 10 |
| Figura 6. Imagen respuestas a Circular Informativa No. 15 de 2021 .....                 | 11 |
| Figura 7. Imagen Insignias entregadas por el MINTIC Máxima Velocidad 2021.....          | 13 |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>INFORME PRIMER SEMESTRE Y AVANCES 2021<br/>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS<br/>COMUNICACIONES PETI</b> |                          |
|   | <b>ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ</b>   | Página: 5 de 15          |
| Elaboró: Profesional de apoyo   |   | Revisó: Jefe Oficina TIC |

## 1. RESULTADOS INDICADORES PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI

A continuación, se presenta el resultado de los indicadores correspondientes a los años 2020- 2023, teniendo en cuenta que el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI se aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 29 de octubre de 2020 y el 28 de enero de 2021 para su correspondiente publicación dando alcance al Decreto 612 de 2018.

Los indicadores establecidos en el Documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI en la versión 3.0 de la Alcaldía de Fusagasugá, se describen a continuación.


### 1.1 Número de proyecto del PETI por Dominios del Marco de referencia IT4+

*Tabla 1. Proyectos formulados PETI v3.0*

| Dominios del Marco de referencia IT4+ | Proyectos PETI 2020-2023 | Proyectos PETI Vigencia | Vigencia Proyecto | Cumplidos | Avance | No Ejecutados | No Aplica (Ejecuta otra vigencia) |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------------------|
| Gobierno y Estrategia de T.I.         | 1                        | 1                       | 2020              | 1         |        |               |                                   |
| Seguridad de la Información           | 1                        | 1                       | 2020              | 1         |        |               |                                   |
| Infraestructura de TI                 | 8                        | 1                       | 2020              |           | 1      |               |                                   |
|                                       |                          | 3                       | 2021              | 1         | 2      |               |                                   |
|                                       |                          | 1                       | 2022              |           | 1      |               |                                   |
|                                       |                          | 3                       | 2023              |           | 1      |               | 2                                 |
| Sistemas de Información               | 24                       | 8                       | 2020              | 3         | 5      |               |                                   |
|                                       |                          | 4                       | 2021              | 1         | 3      |               |                                   |
|                                       |                          | 3                       | 2022              | 1         |        |               | 2                                 |
|                                       |                          | 9                       | 2023              | 2         | 3      |               | 4                                 |
| Gestión de Información                | 8                        | 6                       | 2020              | 5         | 1      |               |                                   |
|                                       |                          | 2                       | 2023              |           | 2      |               |                                   |
| Uso y apropiación de T.I.             | 4                        | 4                       | 2020              | 3         | 1      |               |                                   |
| <b>Total Proyectos</b>                | <b>46</b>                | <b>46</b>               |                   |           |        |               |                                   |

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Proyectos del PETI por Dominios del Marco de referencia IT4+



Fuente: Elaboración propia

### 1.2 Número de Proyectos del PETI en estado cumplidos, avance, no ejecutados y no aplica por ser programados en otra vigencia.


Tabla 2. Proyectos formulados PETI por vigencia según su estado de Ejecución

| Proyectos PETI | Vigencia Proyecto | Cumplidos | Avance | No Ejecutados | No Aplica (Ejecuta otra vigencia) |
|----------------|-------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------------------|
| 21             | 2020              | 13        | 8      | 0             | 0                                 |
| 7              | 2021              | 2         | 5      | 0             | 0                                 |
| 4              | 2022              | 1         | 1      | 0             | 2                                 |
| 14             | 2023              | 2         | 6      | 0             | 6                                 |

Fuente: Elaboración propia

La representación gráfica del número de Proyectos del PETI de acuerdo a su estado de ejecución es el siguiente:

Figura 2. Gráfica Proyectos formulados PETI por vigencia según su estado de Ejecución



Fuente: Elaboración propia

Un dato importante, es que dentro del estado de los Proyectos del PETI se puede evidenciar que no existen proyectos sin ejecutar para las vigencias 2020 al 2023.


### 1.3 Porcentaje de ejecución de los Proyectos del PETI por vigencia

Tabla 3. Porcentaje de Proyectos formulados PETI v3.0 por vigencia

| Proyectos PETI Vigencia | Vigencia Proyecto | Cumplidos | Avance | No Ejecutados | No Aplica (Ejecuta otra vigencia) |
|-------------------------|-------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------------------|
| 21                      | 2020              | 62%       | 38%    | 0%            | 0%                                |
| 7                       | 2021              | 29%       | 71%    | 0%            | 0%                                |
| 4                       | 2022              | 25%       | 25%    | 0%            | 50%                               |
| 14                      | 2023              | 14%       | 43%    | 0%            | 43%                               |

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Gráfica Porcentaje de Proyectos formulados PETI v3.0 por vigencia



Fuente: Elaboración propia

De la representación gráfica se puede evidenciar el avance en el cumplimiento de la ejecución de los Proyecto establecidos en el PETI para cada una de las vigencias aprobadas.

#### 1.4 Porcentaje de ejecución total Proyectos del PETI

Tabla 4. Porcentaje Total avance Proyectos formulados PETI v3.0 por vigencia


| Proyectos PETI Vigencia | Vigencia Proyecto | Cumplidos | Avance | No Ejecutados | No Aplica (Ejecuta otra vigencia) |
|-------------------------|-------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------------------|
| 21                      | 2020              | 13        | 8      | 0             | 0                                 |
| 7                       | 2021              | 2         | 5      | 0             | 0                                 |
| 4                       | 2022              | 1         | 1      | 0             | 2                                 |
| 14                      | 2023              | 2         | 6      | 0             | 6                                 |
| 46                      | Total             | 18        | 20     | 0             | 8                                 |



|  |            |     |     |    |     |
|--|------------|-----|-----|----|-----|
|  | Porcentaje | 39% | 43% | 0% | 17% |
|--|------------|-----|-----|----|-----|

Fuente: Elaboración propia

*Figura 4. Gráfica Porcentaje Total avance Proyectos formulados PETI v3.0 por vigencia*



Fuente: Elaboración propia

Frente al nivel de cumplimiento de los 46 proyectos definidos en el PETI, se puede evidenciar un porcentaje significativo del cumplimiento y avance de los mismos y en un menor porcentaje, se encuentran los proyectos definidos para ejecutar en otras vigencias.

## 2. SEGUIMIENTO Y AVANCES







Durante la vigencia 2021, la Oficina TIC el 15 de junio de 2021 emitió la Circular informativa No. 09 con el asunto: SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – PETI v3.0 (2020- 2023) Y PLAN DE APERTURA Y ESTRUCTURACIÓN DE DATOS ABIERTOS versión 1.0, en la cual se establece la

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>INFORME PRIMER SEMESTRE Y AVANCES 2021<br/>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS<br/>COMUNICACIONES PETI</b> |                          |
|   | <b>ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ</b>   | Página: 10 de 15         |
| Elaboró: Profesional de apoyo   |   | Revisó: Jefe Oficina TIC |

socialización de la Política de Gobierno Digital, del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Plan de Datos Abiertos, dirigida a secretarios de despacho, directores, jefes de oficina, funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Fusagasugá y en la que solicita la delegación de un funcionario de planta para las sesiones de socialización, seguimiento y reporte del avance en la ejecución de los Proyectos de Tecnología contemplados en el PETI y que se encuentran alineados con el Plan de Desarrollo Municipal “Con la Fuerza de la Gente”.

Como respuesta a esta circular se recibió respuesta por parte seis (6) dependencias de la entidad: Secretaría de Familia e Integración Social, Oficina de Control Interno, Oficina de Proyectos, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría Administrativa y Secretaría de Educación.

*Figura 5. Imagen respuestas a Circular Informativa No. 09 de 2021*










-  13. Rta Secretaría de Familia\_22062021\_Delegación fun...
-  4. Rta Control Interno\_17062021\_Delegación Funciona...
-  7. Rta Oficina de Proyectos\_18062021\_Delegación func...
-  10. Rta Sec Desarrollo Económico\_21062021\_Delegació...
-  11. Rta Secretaria Administrativa\_17062021\_Delegació...
-  12. Rta Secretaría de Educación\_24062021\_Delegación ...

El 19 de julio de 2021, la Oficina TIC emite la Circular Informativa No. 15 con el asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA SEGUIMIENTO AL PETI versión 3.0 (2020-2023) Y PLAN DE DATOS ABIERTOS versión 1.0 dirigida a los secretarios de despacho, directores, jefes de oficina, funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Fusagasugá, en la que se solicita suministrar información que permita generar el informe de seguimiento del primer semestre del año 2021 al PETI versión 3.0 (2020-2023) en cumplimiento a las acciones de control que permitan identificar el avance de los planes institucionales que son transversales a todos los procesos de la entidad y que están alineados al Plan de Desarrollo Municipal “Con la fuerza de la gente”.

Como respuesta a esta circular, ocho (8) dependencias de la entidad aportaron información para el seguimiento y cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, las cuales son la Secretaría de Familia, Dirección de Recursos Físicos, Secretaría de Planeación, Oficina de Control Interno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras y la Secretaría Administrativa.

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>INFORME PRIMER SEMESTRE Y AVANCES 2021<br/>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS<br/>COMUNICACIONES PETI</b> |                          |
|   | <b>ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ</b>   | Página: 11 de 15         |
| Elaboró: Profesional de apoyo   |   | Revisó: Jefe Oficina TIC |

*Figura 6. Imagen respuestas a Circular Informativa No. 15 de 2021*

-  2. Rta Sec Familia\_23072021
-  3. Rta DRF -Planos Sala de audiencias
-  3. Rta Sec Planeación del Oficio ID 109636
-  3. Rta Sec Planeación\_28072021 Oficio ID 109636
-  4. Rta Circular Informativa 015 Seguimiento Proyecto PETI\_ Control Interno\_23072021
-  5. Rta Sec Hacienda\_23072021
-  6. Rta 107592 PETI\_SeccSalud
-  8. Rta SAAT\_17082021
-  9. Rta Sec Administrativa\_12082021

Se realizaron cuatro (4) reuniones con los profesionales de la Oficina TIC para el seguimiento a los Proyectos de responsabilidad de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC en temas de seguridad de la información, desarrollo de plataformas, proyectos de TI, sistemas de información y mesa de servicios.

Se realizó la actualización al documento PETI teniendo en cuenta la actualización de la plataforma estratégica (mapa de proceso, misión, visión, objetivos estratégicos) de la entidad, la GU-DI-003 Guía de elaboración de documentos en versión 3.0 aprobada en octubre de 2021 y las recomendaciones de la auditoría interna realizada al proceso Gestión TIC.

Se solicitó convocar al comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante oficio con radicado I-2021-30237 Id: 137734 para aprobar la versión 4.0 del PETI, que incluye ajustes con relación a los responsables, estructura documental según la GU-DI-003 Guía de elaboración de documentos y la frecuencia para la presentación de informes de seguimiento del PETI.

Finalmente, con la información aportada por las dependencias se desarrolló una herramienta en Excel que permitirá realizar la actualización, siendo este un instrumento de seguimiento en el cual se incluyó una hoja con el tablero de seguimiento al cumplimiento en la ejecución de los proyectos del PETI que permite generar de forma más ágil el resultado de los indicadores del PETI.

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>INFORME PRIMER SEMESTRE Y AVANCES 2021<br/>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS<br/>COMUNICACIONES PETI</b> |                          |
|   | <b>ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ</b>   | Página: 12 de 15         |
| Elaboró: Profesional de apoyo   |   | Revisó: Jefe Oficina TIC |

Tabla 5. Tablero de seguimiento a los Proyectos PETI v4.0

| Item | Link Registro                      | Dominio                       | Identificador | Nombre del Proyecto  | Vigencia Proyecto | Estado         |
|------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------|
| 1    | <a href="#">Ubicar en Registro</a> | Gobierno y Estrategia de T.I. | PPG-01        | Definición y establecimiento de una PMO  | 2020              | Cumplido       |
| 2    | <a href="#">Ubicar en Registro</a> | Seguridad de la Información   | PPSGI-01      | Seguridad de la Información  | 2020              | Cumplido       |
| 3    | <a href="#">Ubicar en Registro</a> | Infraestructura de TI         | PPI-01        | Salas de reuniones inteligentes  | 2020              | Avance         |
| 4    | <a href="#">Ubicar en Registro</a> | Infraestructura de TI         | PPI-02        | Migración de Servicios en la Nube  | 2021              | Cumplido       |
| 5    | <a href="#">Ubicar en Registro</a> | Infraestructura de TI         | PPI-03        | Mejoras al Datacenter  | 2021              | Avance         |
| 6    | <a href="#">Ubicar en Registro</a> | Infraestructura de TI         | PPI-04        | Sistema para copias de seguridad   | 2021              | Avance         |
| 7    | <a href="#">Ubicar en Registro</a> | Infraestructura de TI         | PPI-05        | Telefonía IP   | 2022              | Avance         |
| 8    | <a href="#">Ubicar en Registro</a> | Infraestructura de TI         | PPI-06        | Servicio de suministro de equipos de cómputo técnicos, tecnológicos y mobiliario.          | 2023              | Avance         |
| 9    | <a href="#">Ubicar en Registro</a> | Infraestructura de TI         | PPI-07        | Adquisición y/o mantenimiento de software licenciado y/o equipos tecnológicos y de cómputo | 2023              | Avance         |
| 10   | <a href="#">Ubicar en Registro</a> | Infraestructura de TI         | PPI-08        | Servicio información implementado para la seguridad  | 2023              | otra vigencia) |

Fuente: Elaboración propia

### 3. ESTRATEGÍA MÁXIMA VELOCIDAD MINTIC

La Alcaldía de Fusagasugá a través de la Oficina TIC ha participado en el concurso Máxima Velocidad, una estrategia de aceleración del MINTIC para apoyar a las entidades en el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital Decreto 1008 de 2018. Para estos retos la entidad ha participado en la vigencia 2020 y 2021 con los siguientes resultados:

#### 3.1 Máxima Velocidad 2020

Para la vigencia 2020 se participó en la Categoría Fórmula 1, Grupo 2 Región Central con el nombre de escudería PEOPLE STRENGTH Alcaldía de Fusagasugá, dónde el 23 de noviembre de 2020, se envió por correo electrónico al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y a la UT Transformación Digital para todos, el documento PETI v3.0 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 29 de octubre de 2020, Plan que se encuentra trazado a cuatro (4) años 2020-2023 y que corresponde a las Fase 1. Comprender, Fase 2. Analizar, Fase 3. Construir y Fase 4. Presentar.

Como reconocimiento por la labor realizada durante la estrategia de máxima velocidad, se recibió por parte del MINTIC las insignias de Líder en Gobierno Digital y Líder en la construcción del PETI que general valor para el sector Público.

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>INFORME PRIMER SEMESTRE Y AVANCES 2021</b><br><b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI</b> |                          |
|   | <b>ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ</b>   | Página: 13 de 15         |
| Elaboró: Profesional de apoyo   |   | Revisó: Jefe Oficina TIC |

Figura 7. Imagen Insignias entregadas por el MINTIC Máxima Velocidad 2021



Fuente: MINTIC Estrategia máxima velocidad 2020

### 3.2 Máxima Velocidad 2021

Durante la vigencia 2021, se participó en la categoría Formula 1 con el nombre de la escudería Transformación Digital, ¡Con la Fuerza de la Gente!, en la cuál se tomo uno de los proyectos contemplados en el PETI (PPI-02 - Migración de Servicios en la Nube) y que cumpliera con los criterios de Tecnología de la Cuarta Revolución Industrial (4RI): Computación en la Nube (Cloud Computing).

Los requerimientos para participar en el reto EJECUCIÓN DE PROYECTO ALINEADO A LA ESTRATEGIA DE TI DEFINIDA EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL (PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - ARQUITECTURA EMPRESARIAL - PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI) fueron los siguientes:

- El proyecto de TI postulado debe estar planteado en alguno de los instrumentos de planeación existentes (Plan de Transformación Digital o Plan de Arquitectura Empresarial o Plan Estratégico de TI - PETI)
- El proyecto debe estar contemplado en la vigencia definida en el portafolio de proyectos del instrumento de Planeación Institucional elegido para tal fin. (Plan de Transformación Digital o Plan de Arquitectura Empresarial o Plan Estratégico de TI - PETI)
- El Proyecto debe estar alineado con las definiciones del MRAE en sus diferentes modelos existentes.

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
|  | <b>INFORME PRIMER SEMESTRE Y AVANCES 2021<br/>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS<br/>COMUNICACIONES PETI</b> |                          |
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ</b>   | Página: 14 de 15         |
| Elaboró: Profesional de apoyo  |   | Revisó: Jefe Oficina TIC |

Para poder ganar el puntaje de este reto, la escudería debía cargar en la zona privada la siguiente documentación:

#### **Fase Puesta a Punto:**

- Cronograma detallado del proyecto.
- Identificación de los principios, metas y motivadores del negocio asociados en la ejecución del proyecto
- Identificación de las capacidades y servicios institucionales a desarrollar o fortalecer con el proyecto.

#### **Fase Alta Potencia**

- La escudería deberá evidenciar en la ejecución del proyecto Postulado
- Tablero de seguimiento
- Matriz de Riesgos
- Vistas de arquitectura MRAE Modelo MAE
- Descripción Tecnología usada

#### **Fase última Curva:**

- Evidencia de la Solución implementada y operando
- Grupos de Interés impactados, beneficios y valor público identificados producto de los resultados del proyecto.
- Estrategia de Uso, apropiación y gestión del cambio definida e implementada (300 puntos).

Los resultados que obtuvo la Entidad para este reto fueron los siguientes:

*Tabla 6. Puntaje logrado Estrategia Máxima Velocidad 2021*

| <b>Reto</b>   | <b>Proyecto PETI</b>                       | <b>Fase</b>    | <b>Puntaje Logrado</b> | <b>Profesional a cargo del proyecto</b>              | <b>Habilitador o Propósito de la PGD</b> |
|---|--|----------------|------------------------|--|--|
| Ejecución de proyecto alineado a la estrategia de TI definida en los instrumentos de Planeación Institucional | PPI-02 - MIGRACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE | Puesta a Punto | <b>973</b>             | Yamile Bautista<br>Ana Milena Pulido                 | Habilitador de Arquitectura Empresarial  |
|   |  | Alta Potencia  | <b>1000</b>            | Yamile Bautista<br>Ana Milena Pulido<br>Óscar Duarte |  |
|   |  | Última Curva   | <b>1000</b>            | Yamile Bautista<br>Ana Milena Pulido                 |  |

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
|  | <b>INFORME PRIMER SEMESTRE Y AVANCES 2021<br/>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS<br/>COMUNICACIONES PETI</b> |                          |
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ</b>   | Página: 15 de 15         |
| Elaboró: Profesional de apoyo  |   | Revisó: Jefe Oficina TIC |

#### 4. CAPACITACIONES Y ASESORIAS

Durante la vigencia 2021, se realizaron dos capacitaciones frente al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, dónde se dio a conocer el origen del PETI en la entidad, la normatividad aplicable, las fases (comprender, analizar, construir y presentar) en las que se actualizó el PETI según la Guía G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – MINTIC, Julio de 2019, el equipo de trabajo para la construcción del PETI, la ruta en dónde se encuentra publicado en el sitio oficial de la entidad <https://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co> en el link de transparencia y acceso a la información pública y finalmente el Instrumento para el seguimiento. Las capacitaciones realizadas en el primer semestre de año 2021 fueron las siguientes:

*Tabla 7. Capacitaciones en PETI a funcionarios y contratistas*

| Fecha      | Nombre Capacitación  | Total Capacitados | Modalidad |
|------------|--|-------------------|-----------|
| 27/04/2021 | Sensibilización Gobierno Digital y PETI  | 17                | Virtual   |
| 22/06/2021 | Socialización Gobierno Digital, PETI y Plan de Apertura y Estructuración de Datos Abiertos | 23                | Virtual   |

Como parte del seguimiento al cumplimiento de los proyectos del PETI y en atención a la Circular Informativa No. 15 emitida por la Oficina TIC, se brindaron cuatro (4) asesorías presenciales y telefónicas a los enlaces de la secretaria de Familia, Secretaría de Salud, Secretaría de Planeación y Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras.

#### 5. LINEAMIENTOS APLICADOS

La alcaldía del Municipio de Fusagasugá ha tomado como referencia:

- El Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá, en su versión 3.0 aprobada el 29 de octubre de 2020 y el 28 de enero de 2021 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Guía G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – MINTIC, Julio de 2019, emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).
- Guía para la elaboración de documentos (GU-DI-002) versión 3 de la entidad
- Instrumento de Seguimiento al PETI v3.0.